

膳食类产品线上推广平台合作方案（草案）

文档状态：草案（Draft），待双方协商确认后形成最终方案 **版本：**v0.0.1 **编制人：**张牧之 **编制日期：**2026年

1. 项目概述

1.1 项目背景

客户目前经营膳食类产品，现阶段以线下推广为主，拥有人脉资源及成熟的线下渠道。为拓展业务范围、提升品牌影响力及销售规模，现计划搭建线上推广平台（以微信小程序为主要载体），实现线上线下一体化运营。

1.2 项目目标

- 开发一款功能完善的膳食类产品推广小程序，支持产品展示、在线订购、订单管理、积分返现等功能
- 借助乙方现有线下人脉资源，实现线上快速推广与用户积累
- 建立可持续运营的合作模式，实现双方长期共赢

2. 合作双方

角色	说明
甲方（技术方）	负责小程序开发、技术支持、AI工具及Token费用承担、后台系统维护
乙方（运营方）	负责服务器及域名投入、小程序认证费用、产品供应、市场推广、客户维护、日常运营管理

3. 合作模式

3.1 总体模式

采用“**技术入股 + 运营分红**”模式：

- **甲方投入：**技术开发能力、AI辅助开发工具及相关Token费用、日常技术维护与迭代支持
- **乙方投入：**服务器/域名费用、小程序认证费用、产品资源、人脉资源、运营能力及市场推广
- 双方共同推动平台发展，按约定比例分配运营收益

3.2 运营模式

本项目采用“**33复制模式**”进行裂变推广，详细规则见 **附件二：33复制模式推广细则**，包括直返（百分比）、间返（固定数额）、层级跳过逻辑等完整规则说明。

4. 双方投入预算

4.1 开发阶段投入预算

投入项目	甲方（技术方）	乙方（运营方）	预估金额	备注
小程序开发人力	✓	—	30,000-50,000元	AI辅助开发，甲方投入人力
AI辅助开发工具费	✓	—	1,000-3,000元	开发阶段一次性
API Token费用	✓	—	500-2,000元	开发阶段预估
小程序认证费（年审）	—	✓	300元/年	微信官方收取
服务器租赁费	—	✓	1,000-2,000元/年	前期配置，后续按需升级
域名注册费	—	✓	50-100元/年	首年注册
SSL证书	—	✓	0元	采用免费方案（如Let's Encrypt）
产品素材制作	—	✓	待定	视产品拍摄及文案需求确定
开发阶段合计	甲方：31,500-55,000元	乙方：1,350-2,400元（不含素材）		

4.2 运营阶段月度投入预算

投入项目	甲方（技术方）	乙方（运营方）	预估金额/月	备注
技术维护人力	✓	—	2,000-5,000元	甲方投入
API Token费用	✓	—	200-1,000元	持续产生，视使用量
短信/通知服务费	✓	—	100-500元	系统通知类
服务器续费	—	✓	85-170元	月均摊算（按年1,000-2,000元计）
域名续费	—	✓	5-10元	月均摊算
市场推广费	—	✓	视运营策略	乙方自定
营销短信费	—	✓	视推广量	乙方自定
产品采购/库存	—	✓	视销售规模	乙方自定

投入项目	甲方（技术方）	乙方（运营方）	预估金额/月	备注
客服人力	—	✓	视运营规模	乙方自定
提现打款资金	—	✓	视返积分规模	乙方自定
运营阶段固定月投入	甲方：2,300-6,500元/月	乙方：90-180元/月（不含变动项）		

4.3 费用承担总表

费用项目	承担方	频率	预估金额
AI辅助开发工具费	甲方	一次性/迭代时	1,000-3,000元
API Token费用	甲方	月度	200-1,000元/月
小程序开发人力	甲方	一次性	30,000-50,000元
技术维护	甲方	月度	2,000-5,000元/月
短信/通知服务费	甲方	月度	100-500元/月
小程序认证费	乙方	年度	300元/年
服务器租赁费	乙方	年度	1,000-2,000元/年
域名费用	乙方	年度	50-100元/年
SSL证书	乙方	年度	免费方案
产品素材制作	乙方	一次性	待定
市场推广费	乙方	变动	自定
营销短信费	乙方	变动	自定
产品采购成本	乙方	变动	自定
客服人力	乙方	变动	自定
支付通道手续费	平台流水	每笔	0.6%（微信支付）
提现打款资金	乙方	变动	按返积分量

5. 双方责任划分

5.1 甲方（技术方）责任

开发阶段：

- 1. 负责小程序整体架构设计与功能开发
- 2. 负责UI/UX设计（可根据乙方需求进行适当调整）

3. 承担开发过程中产生的AI辅助开发工具费用及API Token费用
4. 负责小程序在微信平台的注册及备案（认证费用由乙方承担，备案需乙方提供主体资质）
5. 确保按约定时间节点交付可上线版本

运营阶段：

1. 负责小程序日常技术维护、Bug修复、版本迭代
2. 负责后台管理系统维护，包括产品上架/下架、订单数据处理、商家信息管理等
3. 负责数据安全与备份，保障平台稳定运行
4. 持续承担AI工具及Token等相关技术费用
5. 提供技术培训和操作指导

5.2 乙方（运营方）责任

1. 承担小程序认证费用、服务器/域名费用
2. 负责产品的供应、品质把控及物流配送（或与供应商协调）
3. 负责平台整体运营策略制定与执行
4. 利用现有人脉资源进行市场推广，推动33复制模式落地
5. 负责客户服务与售后服务
6. 负责产品内容的提供，包括产品图片、文案、价格策略等
7. 负责日常订单处理与发货协调
8. 负责用户提现（积分兑换）申请的审核与线下转账打款操作
9. 定期向甲方反馈运营数据及优化需求

6. 收益分配

6.1 甲方收益方案（两种备选方案）

说明： 以下为两种甲方收益分配方案，作为草案提交乙方协商，最终以双方确认的方案为准。

方案A：顶层挂名返积分方案（乙方提案）

方案概述： 乙方将甲方指定的人员账号挂名在推广体系顶层节点，甲方通过33复制模式的间返机制获取收益。

具体操作：

1. 乙方在推广体系最顶层设置甲方指定账号
2. 所有推广者均在甲方顶层账号之下延伸
3. 每当有订单产生，间返按件逐层向上分配，到达顶层时由甲方账号获取
4. 甲方通过积分提现（兑换）获得实际收益

优势：

- 操作简单，无需额外开发财务分账功能
- 与33复制模式天然融合

劣势：

- 甲方收益不稳定，取决于订单件数和层级深度
- 小订单甲方可能完全无收益
- 收益透明度低

补充建议：

- 建议设置最低保障机制
- 建议甲方账号自动提现，无需审核流程

方案B：总利润分层方案（甲方提案）

方案概述：甲方不参与推广体系返积分分配，直接从平台总利润中按约定比例获取收益分成。

收益计算公式：

平台净利润 = 总销售额 - 产品成本 - 物流费用 - 支付手续费 - 返积分支出 - 税费 - 其他运营成本

甲方收益 = 平台净利润 × 甲方分成比例（建议30%）

乙方收益 = 平台净利润 × 乙方分成比例（建议70%）

优势：

- 甲方收益稳定且透明
- 计算清晰，财务核算简便
- 双方利益高度一致

劣势：

- 需要建立独立财务核算体系
- 甲方收益受成本波动影响

补充优化建议：

- 可设置阶梯式分成比例
- 可设置保底收益+分成模式
- 建议建立月度财务对账机制

6.2 方案对比

对比维度	方案A：顶层挂名	方案B：总利润分层
收益稳定性	☆☆	☆☆☆☆☆
财务透明度	☆☆	☆☆☆☆☆
操作复杂度	☆☆☆	☆☆☆☆
甲方收益保障	☆☆	☆☆☆☆
双方利益一致性	☆☆☆	☆☆☆☆☆
长期可持续性	☆☆	☆☆☆☆☆
推荐指数	☆☆	☆☆☆☆☆

6.3 结算方式

- **结算周期：**每自然月结算一次
- **结算时间：**每月10日前，乙方提供上月财务报表，双方确认后于15日前完成收益分配
- **支付方式：**银行转账至双方指定账户
- **对账机制：**以小程序后台数据及乙方财务数据交叉核对为准

7. 知识产权与版权归属

7.1 版权归属

项目	归属方	说明
小程序源代码	甲方	包括前端、后端、数据库结构等全部源代码
小程序UI/UX设计稿	甲方	设计源文件归甲方所有
数据库结构与数据模型	甲方	
技术文档	甲方	甲方编写的技术开发文档
产品图片与文案	乙方	乙方提供的产品相关内容版权归乙方所有
品牌名称与商标	乙方	膳食类产品品牌及商标归乙方所有
平台运营数据	双方共有	用户数据、订单数据、推广数据等
服务器/域名	乙方	服务器及域名资产归乙方所有

7.2 使用授权

- **甲方授权乙方：**在合作期限内，乙方拥有小程序的 **独家运营权**
- **乙方授权甲方：**甲方可在小程序中使用乙方提供的产品图片、文案及品牌信息，仅用于本项目
- **合作终止后：**
 - 甲方收回小程序使用权，乙方不得继续使用
 - 乙方提供的产品图片及文案，甲方应停止使用
 - 服务器及域名由乙方处置
 - 共有运营数据经双方协商处理

7.3 禁止行为

- 未经甲方书面同意，乙方不得获取、复制、修改、反编译或向第三方披露小程序源代码
- 未经甲方书面同意，乙方不得将小程序授权给第三方使用
- 未经乙方书面同意，甲方不得将乙方提供的素材用于本项目以外用途
- 任何一方不得将共有数据单方面出售或披露给第三方

8. 后台管理与运营权限

8.1 权限划分

权限模块	甲方	乙方	说明
产品管理	✓	✓	乙方为主，甲方协助

权限模块	甲方	乙方	说明
订单管理	✓	✓	乙方为主，甲方提供技术支持
用户管理	✓	✓	敏感信息脱敏
推广数据查看	✓	✓	实时可见
提现申请审核	✓	✓（主责）	乙方负责审核与打款
提现打款操作	✗	✓（专属）	乙方线下转账
财务数据查看	✓	✓	双方透明
系统设置与配置	✓	✗	甲方专属
代码/功能修改	✓	✗	甲方专属
数据导出	✓	受限	乙方可导出运营所需数据
返积分规则配置	✓	✓	双方协商后由甲方配置
推广层级结构管理	✓	✓	双方协商调整

9. 项目周期与里程碑

阶段	时间预估	主要内容	交付物
需求确认	第1-2周	双方沟通需求，确认功能清单及收益方案	需求文档
UI设计	第2-3周	小程序界面设计	UI设计稿
开发阶段	第3-6周	前后端开发、功能联调	测试版本
测试修复	第6-7周	功能测试、Bug修复	稳定版本
上线部署	第7-8周	提交微信审核、正式上线	上线版本
运营迭代	持续进行	根据运营反馈持续优化	迭代版本

10. 违约责任与退出机制

10.1 违约情形与责任

违约情形	责任承担
甲方未按时交付可上线版本	每延迟1周，甲方在当期分配比例中扣减1%，最多扣减5%
乙方未按约定进行推广运营	每连续30天无有效推广行为，乙方在当期分配比例中扣减2%
乙方未按时审核/打款用户提现	每延迟1天，乙方向甲方支付500元违约金
乙方擅自获取或泄露源代码	视为根本违约，甲方有权立即终止合作并要求赔偿
甲方擅自将运营权授予第三方	视为根本违约，乙方有权立即终止合作并要求赔偿
任何一方泄露共有用户数据	违约方承担全部法律责任及经济损失

10.2 退出机制

正常退出：

- 1. 任何一方如需终止合作，应提前 **60天** 书面通知对方
- 2. 退出方应配合完成交接工作
- 3. 未分配收益在终止后 **30日内** 完成结算
- 4. 未处理的用户提现申请由乙方继续完成打款

强制退出（根本违约）：

- 1. 守约方有权书面通知违约方立即终止合作
- 2. 违约方丧失未分配收益的分配权（作为违约金）
- 3. 守约方保留进一步追偿的权利

合作终止后处理：

事项	处理方式
小程序下线	甲方在收到终止通知后10个工作日内完成下线
运营数据	双方各持一份完整备份
用户资产	双方协商处理，原则上归乙方所有
未处理提现申请	乙方继续负责完成打款
财务清算	终止后30日内完成全部清算
源代码	归甲方所有，乙方不得留存
服务器/域名	归乙方所有

11. 保密条款

11.1 保密范围

- 源代码、技术文档、数据库结构
- 运营数据、用户数据、财务数据
- 商业计划、推广策略、定价方案
- 双方商业秘密
- 推广体系层级结构及返积分规则细节

11.2 保密期限

- 合作期限内及合作终止后 **3年内**
- 源代码相关保密义务为 **永久**

11.3 保密义务

- 未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方披露保密信息
- 法律法规要求披露的除外，但应及时通知对方

12. 其他约定

12.1 争议解决

- 双方首先通过友好协商解决
- 协商不成的，提交 **乙方所在地人民法院** 诉讼解决

12.2 不可抗力

- 因不可抗力导致合作无法继续的，双方互不承担违约责任
- 受影响一方应在 **7日内** 通知对方

12.3 补充协议

- 本方案未尽事宜，双方可另行签署补充协议
- 补充协议与本方案具有同等法律效力

12.4 生效

- 本方案为草案，待双方确认后签署正式协议生效
- 正式协议自双方签字（或盖章）之日起生效
- 有效期为 **3年**，期满后双方可协商续约

13. 待确认事项清单

序号	待确认事项	选项/建议	状态
1	甲方收益方案	方案A / 方案B / 混合方案	 待定
2	甲方分成比例（方案B）	30%（建议值，可协商）	 待定
3	直属下级直返比例	20% / 20% / 60%（建议值）	 待定
4	间返固定数额	30积分/件（建议值）	 待定
5	方案A甲方最低保障	是否设置保底收益？ 金额？	 待定
6	提现最低额度	100积分（建议值）	 待定
7	小程序认证主体	乙方公司主体 / 甲方 / 新设	 待定
8	支付商户号归属	乙方 / 甲方 / 新设	 待定
9	合作期限	3年（建议值）	 待定
10	直返比例是否动态调整	固定 / 按业绩动态调整	 待定
11	产品素材制作预算	待乙方确认	 待定

14. 签署页

甲方（技术方）	乙方（运营方）
姓名/公司名称	

甲方（技术方）		乙方（运营方）
联系人		
联系电话		
联系邮箱		
收款账户		
签字/盖章		
签署日期	年 月 日	年 月 日

附件清单

- 附件一：小程序功能需求详细清单
- 附件二：33复制模式推广细则（含直返/间返规则详表及跳过逻辑说明）
- 附件三：财务结算实施细则（含对账流程）
- 附件四：保密协议
- 附件五：用户提现（积分兑换）操作流程

本方案为草案版本，由张牧之编制，供双方协商讨论使用。最终方案以双方签字确认的正式协议为准。

版本：v0.0.1（Draft） 编制日期：2026年